

# Osäühing Saarde Kommunaal

**KÄSKKIRI**

31. jaanuar 2019.a

## **OÜ Saarde Kommunaal hankeplaani kinnitamine**

Juhindudes OÜ Saarde Kommunaal kehtestatud hankekorrast, § 2 hankekorra kehtestamine kinnitan OÜ Saarde Kommunaal 2019. aasta hankeplaani alljärgnevalt:

Veebruari lõpus on kavas alustada lihthanke läbiviimisega, mille eesmärgiks on välja ehitada väljapool reoveekogumisalasid asuvatele kinnistutele ÜVK liitumispunktid. Lisaks lahendatakse hankega Pärnu tn.76 kinnistu sadeveeprobleem.

Augustis on kavas alustada hange Tali ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks. Hanke läbiviimine sõltub positiivse rahastamisotsuse saamisest SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Muid hankeplaanis kajastatavaid hankeid pole OÜ-l Saarde Kommunaal planeeritud.

Riigihanke nimetus: Väljaspool reoveekogumisala asuvatele kinnistutele ÜVK liitumispunktide rajamine

Hankemenetluse liik: lihthange

Hankelepingu liik: ehitustööd

Hankega alustamise aeg: veeb.-märts 2019

Eeldatav lepingu sõlmimise aeg: märts-apr. 2019

Eeldatav lepingu täitmise tähtaeg: august 2019

Riigihanke eest vastutav isik: Morten Aasaroht

Riigihanke nimetus: Tali ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

Hankemenetluse liik: avatud hange

Hankelepingu liik: ehitustööd

Hankega alustamise aeg: august 2019

Eeldatav lepingu sõlmimise aeg: september 2019

Eeldatav lepingu täitmise tähtaeg: oktoober 2020

Riigihanke eest vastutav isik: Morten Aasaroht

( allkirjastatud digitaalselt )

Morten Aasaroht

Juhatuse liige